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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como uno de sus objetivos fundamentales la 
estructuración de un esquema de seguimiento y control a los proyectos de libre 
inversión financiados con recursos provenientes de las regalías carboníferas en el 
Departamento de la Guajira.  Es importante indicar que las regalías son la 
contraprestación económica a favor del Estado por la explotación de los recursos 
no renovables y que se le otorgan a los Municipios y Departamentos en cuyo 
territorio se adelantan explotaciones y a los puertos por donde se transportan 
dichos recursos. El Estado entrega las regalías a los Departamentos y Municipios 
a través de dos modalidades: 
 
a. Regalías Directas que benefician a los Departamentos y Municipios 
productores y a los puertos marítimos y fluviales por donde se transportan 
los recursos y reciben el 76% de las regalías. El Departamento de la 
Guajira recibe regalías producto de la explotación de la mina de carbón a 
cielo abierto más importante del mundo como es el Cerrejón con recursos 
estimados en 2.193 millones de toneladas de carbón que se extiende en 
cerca de 69.000 hectáreas. 
 
b. Regalías Indirectas que benefician a los Departamento y Municipios del 
país que no son productores a través de la presentación de proyectos 
definidos como prioritarios en el Plan de Desarrollo. 
 
Estos recursos contribuyen al mejoramiento de las finanzas locales y 
presupuestalmente se catalogan como “Ingresos No Tributarios” subcuenta 
“Regalías” con destinación específica, de acuerdo a lo establecido por la ley, 
invirtiéndose los mismos en sectores como salud, educación, saneamiento básico, 
vivienda, mortalidad infantil y libre inversión en pro del mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad beneficiaria de las regalías. 
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Pese a los importantes recursos recibidos por el Departamento de la Guajira, esto 
no se ha traducido en un mayor bienestar para la comunidad, puesto que se han 
encontrado enormes dificultades en la ejecución de algunos proyectos, entre los 
cuales se destacan:  Los diseños y estudios previos que no se ajustan a las 
condiciones reales de los lugares donde se efectuarán las obras, no se cuentan 
con las licencias y permisos de ley, presentan fallas en la selección de 
interventores técnicos y contratistas, hay retrasos y baja calidad en la ejecución de 
las obras y la atomización y concentración de recursos en proyectos con escaso 
impacto social y económico. 
 
Es por ello que se debe estructurar un esquema de seguimiento y control a los 
proyectos financiados con recursos de las regalías de tal manera que la ejecución 
de las obras permita la optimización de los recursos invertidos, respetando el 
marco normativo expedido para tal fin. Dicho esquema deberá fortalecer el 
aspecto técnico en la formulación de los proyectos, dar más importancia a la visita 
técnica, garantizar la calidad y oportunidad de las obras y un seguimiento idóneo a 
las ejecuciones y en tal sentido apunta el presente trabajo que propone el 
desarrollo de una metodología con el objeto de corregir las falencias presentadas 
en la realización de las obras y en el aprovechamiento de las regalías. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper is one of its main objectives the structuring of a monitoring and control 
to free investment projects financed with royalties from coal in the Department of 
Guajira. It is important to note that the royalty is the economic consideration to the 
State for the exploitation of nonrenewable resources that are given to the 
municipalities and departments in the territory are exploited and the ports where 
these resources are transported. The State allocates royalties to the departments 
and municipalities through two ways:  
 
a. Royalties that accrue to the departments and municipalities producers and sea 
and river ports through which resources are transported and receive 76% of the 
royalties. The Department of Guajira product receives royalties from the 
exploitation of coal mine open as world's most important resources is the Cerrejón 
estimated 2,193 million tons of coal that extends about 69,000 hectares.  
 
b. Indirect royalties benefiting the department and municipalities in the country who 
are not producers through the presentation of projects identified as priorities in the 
Development Plan. 
 
These resources contribute to the improvement of local finance and budget are 
classified as "Non-Tax Revenues" sub "Stock" with a specific destination, 
according to the provisions of the law, reversing the same in health care, 
education, sanitation, housing , infant mortality and free investment for the 
improvement of living conditions of the community benefiting from royalties.  
 
Despite significant resources received by the Department of La Guajira, this has 
not translated into improved welfare for the community, since they have found 
great difficulty in implementing some projects, among which are: The designs and 
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studies do not meet prior to the actual conditions of where the works were made, 
not have the law licenses and permits, have flaws in the selection of technical 
auditors and contractors, there are delays and poor quality in the execution of 
works , and atomization and concentration of resources in projects with low social 
and economic impact.  
 
That is why a scheme should be structured monitoring and control of projects 
financed from the royalties so that the execution of works to the optimization of 
resources invested in compliance with the regulatory framework issued for that 
purpose. This scheme will strengthen the technical aspect in the formulation of 
projects, giving more importance to technical inspection to ensure the quality and 
timeliness of work and an appropriate follow-up to the executions and in this regard 
points this paper proposes the development of a methodology in order to correct 
the shortcomings presented in the completion of the work and the use of royalties. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
Las Regalías constituyen el pago que realizan las compañías petroleras o 
carboníferas al Estado colombiano por explotar los yacimientos de petróleo o 
carbón o de un recurso natural no renovable, es decir, que se extingue en el 
transcurso del tiempo. 
 
Como compensación por esta explotación, el Estado Colombiano a través de  las 
entidades territoriales de los municipios productores de hidrocarburos, recibe estas 
regalías, las cuales son invertidas en aspectos sociales como el cubrimiento de las 
necesidades básicas de la población en los sectores de salud, educación, agua 
potable y saneamiento básico y en proyectos de inversión que permitan mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de los sectores beneficiados. 
 
El manejo de esos recursos, como ha sido del conocimiento del pueblo 
colombiano, se ha visto muy cuestionado por los escándalos de corrupción y por el 
lento progreso que han sufrido las regiones “beneficiadas” por estos ingresos, lo 
que se refleja en la calidad de vida disminuida y en un hundimiento general de la 
crisis social con el consecuente deterioro de los recursos fiscales. 
 
Este análisis se puede observar de forma mucho más clara en el Departamento de 
la Guajira el cual a pesar de recibir regalías por concepto de la explotación de 
carbón es una de las regiones con más altas deficiencias en cubrimiento de las 
necesidades básicas de su población y la principal causa es la falta de control en 
la administración de estas regalías. 
 
Planteando así las cosas, se pretende entonces presentar un sistema estructurado 
de seguimiento y control de las regalías que son recibidas en este Departamento, 
principalmente las de libre inversión, con el fin de que no sólo sean invertidas en lo 
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que realmente se necesitan, sino que además constituyan un modelo que permita 
en el mediano plazo, realizar el mismo seguimiento en otras regiones del país.  
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1. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS REGALÍAS CARBONÍFERAS 
APLICADAS A LA LIBRE INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA 
 
2. TEMA:  
 
ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
LAS REGALÍAS CARBONÍFERAS APLICADAS A LA LIBRE INVERSIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  
GRUPO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS. CIE. RECONOCIDO 
COMO D. CÓDIGOCOL0050294 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN NO. 4 POLÍTICA ECONÓMICA  
GESTIÓN PÚBLICA. 
 
4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
La implementación de un esquema de seguimiento y control para la administración 
eficiente del gasto público en el Departamento de la Guajira, en el que participen 
no solamente entes del Estado sino que también se cuente con la participación de 
entres privados y con la participación ciudadana en una mayor proporción 
permitirá que los recursos que provienen de las regalías petroleras destinados a la 
libre inversión sean aprovechados de forma mucho más eficiente, ya que se 
lograría mitigar el riesgo de la corrupción de forma significativa. 
 
 ~ 14 ~ 
 
Aunque las regalías destinadas al cubrimiento de las necesidades básicas (salud, 
empleo, educación, etc.) no han sido satisfechas de forma significativa, los 
desvíos por cuenta de la destinación a proyectos de libre inversión son altamente 
significativos, ya que estos no se otorgan de acuerdo a las prioridades reales que 
tiene la población donde se deben destinar dichos recursos. 
 
4.2 PLANTEAMIENTO DEL TEMA:  
 
La Guajira es uno de los departamentos más pobres del país, a pesar del fuerte 
desarrollo de la minería del carbón y de la extracción de gas de los últimos 20 
años. El sólo complejo de El Cerrejón aporta el 54% del PIB departamental en 
2006, pero ocupa a unas 10.000 personas, entre empleados y contratistas, que 
con sus familias suman unas 50.000 personas que cuentan con buenos ingresos, 
lo que contrasta con los 630.000 habitantes del departamento. De estos, la mitad 
son indígenas sobreviviendo en un medio geográfico inhóspito, desértico y 
venteado, con base en el pastoreo de caprinos, la pesca y la explotación de la sal. 
 
A lo largo de su historia, la Guajira fue un reducto que los españoles nunca 
pudieron someter ni catequizar y tanto en la Colonia como en tiempos de la 
protección arancelaría prosperaron con el contrabando; en los setenta tuvieron 
una bonanza efímera de la marihuana. Se trata pues de una región marginada 
económica y políticamente del país que desafía al estado central y no tiene 
tradición de rehusarse a tributar.  
 
Las regalías que se reparten entre el departamento y sus municipios alcanzaron 
110 millones de dólares por carbón y 30 millones por gas en 2005. Las regalías 
por habitante alcanzaron unos 440.000 pesos lo cual no cambia sustancialmente 
el ingreso por habitante del departamento ($6.4 millones) aunque ciertamente 
contribuyen a financiar bienes públicos que debieran beneficiar a todos. La 
corrupción y el despilfarro posiblemente disminuyen tal efecto entre un 10 y 30%. 
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Maicao surgió como centro comercial del contrabando, surtido por Curazao y 
atendía también el mercado venezolano. El desplazamiento de las rutas de  
contrabando hacia Panamá y la apertura de los noventa golpearon negativamente 
el ingreso de esta ciudad de más de 100.000 habitantes. El deterioro del bolívar 
venezolano ha desviado los flujos de comercio que se mantenían con el vecino 
país y profundizado el deterioro comercial de la ciudad. 1 
 
Teniendo en cuenta que las regalías constituyen un alto porcentaje de los ingresos 
del Estado, y una gran parte de los presupuestos de inversión de las regiones que 
participan de ellas, a la vez que tienen un fin social altamente importante como es 
el del cubrimiento de las necesidades básicas de la población en los sectores de 
salud, educación, agua potable y saneamiento básico, es también de vital 
importancia para el desarrollo social del país y en el caso particular del 
Departamento de la Guajira que estos recursos no se desvíen sino que permitan 
lograr los fines para los que fueron dispuestos, por medio de un mecanismo eficaz 
de seguimiento y control, contando con la participación no sólo de las entidades 
estatales sino de la ciudadanía.  
 
4.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Geográficamente el tema fue delimitado en el Departamento de la Guajira, 
Colombia 
 
4.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
4.4.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
La metodología utilizada que es el método deductivo, por cuanto se evidenciaron 
documentalmente los hechos sobre los cuales se pretende realizar el análisis y el  
                                                 
1 El Espectador – 25 Agosto de 200.7. Salomón Kalmanovitz 
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desarrollo de dicha investigación, como es el caso de que la Guajira se encuentre 
entre los departamentos más pobres del país con retrasos en su economía y 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes a pesar de 
implementar planes de desarrollo y proyectos de inversión provenientes de las 
regalías carboníferas. 
 
Se han utilizado técnicas de observación documental, soportadas con información 
recolectada en internet, bancos, libros, periódicos y revistas. 
 
Para la realización del trabajo se tendrá en cuenta las normas Icontec 1486 básica 
para la presentación de trabajos escritos 1487 y 4490 para utilizar las citas 
bibliográficas correctamente. 
 
4.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
La asignación y ejecución adecuada de los recursos provenientes de las Regalías 
se constituye en uno de los pilares sobre los cuales los entes territoriales pueden 
cumplir con la función social del Estado en pro del desarrollo de sus regiones.   
 
Estos recursos son transitorios y su volatilidad depende de los precios 
internacionales de las materias primas. Dado lo anterior se requiere diseñar y 
aplicar mecanismos de control financiero y económico que blinden estos recursos 
del juego politiquero de sus gobernantes y cuyos resultados se manifiesten en la 
ejecución eficiente de las obras de infraestructura atendiendo los principios de 
economía, eficiencia y racionalización del gasto público.  
 
4.4.3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Como ejercicio académico resulta de especial interés para los investigadores la 
forma como se han despilfarrado estos recursos en las regiones beneficiadas con 
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las Regalías a pesar de que existe todo un marco legal que regula estas 
asignaciones.  No obstante lo anterior y pese a las miles de investigaciones y en 
algunos casos las sanciones proferidas por los organismos de control a los 
funcionarios públicos encargados de manejar las Regalías, estos recursos no han 
generado el efecto deseado en la población. 
 
Dado lo anterior se hace necesario estructurar mecanismos de control en la 
ejecución de las obras públicas desde antes del inicio de las mismas con el fin de 
determinar la viabilidad financiera, económica y legal de los proyectos, aunado a la 
asignación eficiente de los recursos en pro del desarrollo y crecimiento de las 
regiones. 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un esquema de seguimiento y control para la administración eficiente del 
gasto público en el departamento de la Guajira de los recursos provenientes de las 
regalías carboníferas aplicados a la libre inversión. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer el desarrollo y la inversión que ha tenido el Departamento de la 
Guajira. 
 
 Encontrar las falencias en los métodos de contratación para la aplicación de 
los proyectos de inversión que se generan con recursos provenientes de las 
regalías y las causas que permiten que se genere la corrupción en el manejo 
de estos recursos 
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 Plantear un esquema de seguimiento y control que al ser aplicado permita 
disminuir significativamente los índices de corrupción en la utilización eficiente 
de los recursos provenientes de las regalías carboníferas aplicados a la libre 
inversión en el departamento de la Guajira. 
 
6. MARCO DE REFERENCIA 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
Entre el 2002 y el 2008, 17 Departamentos en el país recibieron 19.6 billones de 
pesos en regalías, de los cuales buena parte de esos recursos no fueron 
destinados a lo que realmente se debieron invertir sino que fueron malversados o 
utilizados en proyectos que no generaron el bienestar social de la comunidad. 
 
Muestra de ello, es el reporte de 4.635 presuntas irregularidades correspondientes 
a las vigencias fiscales 2005 (3.433 reportes), 2006 (399 reportes), 2007 (504 
reportes) y 2008 (299 reportes), por faltas a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 
(Estatuto de Contratación Estatal) y a la Ley 599 de 2000 (Código Penal), 
encontradas por las Interventorías Administrativas de la Dirección de Regalías. 
 
En la ejecución de contratos se identificaron usos indebidos de estos recursos 
como obras de mala calidad o incompletas, pólizas sin exigir incumplimientos, falta 
de interventoría técnica, retrasos no justificados o adiciones en valor sin estudios 
previos. 2 
 
6.2 MARCO LEGAL 
 
A continuación se relacionan de forma cronológica y se especifican los decretos y  
                                                 
2 Revista Regalías al día del DNP 
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leyes emanadas por el Congreso para el cumplimiento de los fines sociales del 
Estado y que tienen que ver con la regulación, distribución, aplicación y asignación 
de los recursos provenientes de las regalías, producto de la explotación de los 
recursos naturales no renovables dentro del territorio Nacional.  Estas leyes y 
decretos son:  
 
 LEYES Y DECRETOS DE LAS REGALIAS 
Constitución política de 
1886  
Reconoce al Estado como propietario del subsuelo 
y de los recursos naturales no renovables.  
Ley 129 de 1919   
Primer Estatuto Petrolero  
Establece un régimen de distribución en tres zonas 
donde se liquidaba un impuesto de explotación 
en función a la distancia de la orilla del mar 
     
Ley 37 de 1931  Asigna porcentajes superiores de regalías a las 
áreas localizadas más cerca del mar.  
Constitución política de 
1991  
Artículo 332  
Artículos 360 y 361  
Ratifica los derechos del Estado sobre los recursos 
naturales no renovables y sobre las regalías.  
Define los tipos de regalías: directas e indirectas. 
Ley 141 de 1994 Universaliza el reconocimiento de las regalías por la 
explotación de todos los recursos naturales no 
renovables, especialmente hidrocarburos, 
carbón, níquel, oro y esmeraldas.  
 Crea el Fondo Nacional de Regalías. 
 Dispone la distribución de regalías de manera 
diferenciada de acuerdo al tipo de recurso 
natural no renovable.  
Decreto 1747 de 1995    
  
Ratifica la destinación obligatoria para el 
financiamiento de servicios de educación, salud, 
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agua potable y alcantarillado; hasta tanto los 
gobiernos subnacionales alcancen y mantengan 
coberturas mínimas.  
Ley 617 de 2000  Determina las condiciones de saneamiento fiscal 
para las entidades territoriales.  
Ley 715 de 2001   Distribuye competencias a las entidades territoriales 
y fija los criterios de distribución de los recursos 
del Sistema General de Participaciones SGP. 
Ley 756 de 2002  Se ajustan los criterios de liquidación teniendo en 
cuenta los niveles de producción.  
Artículos 13 y 14  
Ley 819 de 2003  
Determina normas de responsabilidad fiscal para 
las entidades territoriales. 
Decreto 416 de 2007 Actualiza disposiciones que nacen de la Ley 141 de 
1994 y cambios normativos dispuestos por las 
leyes 617 de 2000, 715 de 2001 y 819 de 2003.i 
Ley 1151 de 2007 (Ley 
del Plan Nacional de 
Desarrollo)  
  
  
  
Establece sectores prioritarios para el destino de los 
recursos del Fondo Nacional de Regalías.  
Se desahorran recursos del FAEP para la 
financiación de cartera hospitalaria de las ET. 
Las coberturas mínimas a alcanzar en mortalidad 
infantil, salud, educación y acueducto y 
alcantarillado deben ser las previstas en el Plan 
de Desarrollo. 
Permite destinar a los departamentos hasta el 10% 
de las regalías en el pago de mesadas 
pensiónales.  
Decreto 4192 de 2007  Determina las condiciones de aplazamiento de las 
inversiones cuando una entidad territorial sea 
sujeta de aplicación de la medida de suspensión 
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de giros. 
  Ley 1283 de 2009  
  
  
  
Determina que las entidades beneficiarias deben 
destinar como mínimo el 1% de sus asignaciones 
a proyectos de inversión en nutrición y seguridad 
alimentaria, para lo cual tienen que suscribir 
convenios con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familias (ICBF).  
Elimina el porcentaje de gastos de funcionamiento 
de los proyectos, razón por la cual a partir de la 
fecha las entidades territoriales formularán los 
proyectos teniendo en cuenta el principio 
presupuestal de la programación integral, en el 
que se contemplan los gastos de inversión y de 
funcionamiento (no permanentes) que sean 
necesarios para su ejecución.  
Decreto 851 de 2009  
  
  
  
Determina que las entidades beneficiarias de 
regalías directas deben contratar las 
interventorías técnicas con estricta sujeción a las 
normas de contratación vigentes, teniendo en 
cuenta criterios de conocimiento, experiencia, y 
formación para el adecuado cumplimiento de las 
funciones de los interventores.  
En los contratos de interventoría se deberán 
establecer como obligación del interventor, el 
suministro de la información técnica, administrativa, 
financiera y legal que les sea requerida por el DNP o 
por las entidades públicas o privadas contratadas 
por este, con la periodicidad y calidad determinada 
por dicho Departamento.  
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El incumplimiento de los deberes previstos a cargo 
de la entidad ejecutora, constituye causal de 
suspensión preventiva de giros y desembolsos 
en los términos del Artículo 26 del Decreto 416 
de 2007 
 
 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
La ANH es la entidad encargada de recaudar las regalías que corresponden al 
Estado por la producción de hidrocarburos, y su respectivo giro a las entidades 
con derecho a ellas. 
Las regalías son la contraprestación económica a favor del Estado por la 
explotación de recursos no renovables, como petróleo y gas, que se le otorgan a 
departamentos y municipios en cuyo territorio se adelantan explotaciones, y a los 
puertos por donde se transportan dichos recursos. 
 
INTERVENTORIA 
La Interventoría es la supervisión, coordinación y control realizado por una 
persona natural o jurídica, a los diferentes aspectos que intervienen en el 
desarrollo de un contrato o de una orden, llámese de servicio, consultoría, obra, 
trabajo, compra, suministro, etc., que se ejerce a partir de la firma y 
perfeccionamiento del mismo, hasta la liquidación definitiva, bajo la observancia 
de las disposiciones legales que para este evento establecen las normas y 
principios del Régimen de Contratación previsto para las entidades públicas que 
se indican en el artículo 2° del Estatuto Contractual o Ley 80 de 1993. 
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TÍTULO MINERO 
Es el acto administrativo escrito (documento) mediante el cual se otorga el 
derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero de propiedad de la 
Nación. 
 
BARRIL 
Unidad de medida de volumen del petróleo, equivalente a 42 galones. 
 
COBERTURA MÍNIMA  
Población objetivo mínima de una entidad territorial a la cual debe prestársele un 
servicio básico de los que trata la Ley de Regalías (salud, educación básica, agua 
potable y alcantarillado). 
 
COMPENSACIONES 
Son una contraprestación económica adicional a la recibida a título de regalía, 
pactada con las compañías dedicadas a la explotación de los recursos naturales 
no renovables. Se genera por el transporte,  el impacto ambiental,  social y cultural 
que causa el proceso de explotación de recursos naturales no renovables. 
 
CRUDO 
Petróleo en su estado natural.  
 
ENTIDAD TERRITORIAL 
Las llamadas entidades territoriales están conformadas por los departamentos y 
los municipios y las entidades territoriales indígenas ETI´S a las que el 
constituyente ha otorgado poderes, funciones y atribuciones que les son propias y 
que no dependen del gobierno central. En Colombia son 364 entidades 
territoriales: 22 departamentos y 342 municipios. 
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ESCALONAMIENTO 
Mecanismo de distribución de los ingresos de los departamentos y municipios de 
mayor producción de recursos naturales no renovables. Permite que los recursos 
que excedan los límites de producción, no se concentren en unas pocas entidades 
territoriales 
 
FONDO NACIONAL DE REGALÍAS (FNR) 
Es un fondo cuenta constituido con el remanente de los recursos asignados 
directamente a los departamentos y municipios productores o a los municipios 
portuarios. 
 
7. DESARROLLO E INVERSIÓN EN LA GUAJIRA 
 
La mina del Cerrejón es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, 
produce anualmente 32 millones de toneladas de carbón, lo cual representa el 
50% de las exportaciones carboníferas colombianas, que a su vez son el 30% de 
las exportaciones tradicionales del país. La producción del Cerrejón constituye el 
55% del PIB de la Guajira, y de su actividad las entidades territoriales y nacionales 
reciben miles de millones de pesos anuales por conceptos de impuestos y 
regalías. Como resultado de la exploración de 69.000 hectáreas de suelo guajiro, 
el 70% de su población vive en pobreza y el 30% en pobreza extrema, cifras solo 
superadas por Chocó y Vichada de acuerdo a cifras del DANE.  
La mina del Cerrejón está a cargo de tres trasnacionales, BHP Billiton, Anglo 
American y Xstrata, y se constituye como el exportador privado más grande del 
país. El proceso de extracción del carbón está demarcado por la naturaleza misma 
del suelo, el carbón se intercala con capas de suelo vegetal que se perfora, vuela, 
remueve y conserva para su posterior rehabilitación. Este proceso minero es 
intensivo en capital en un 90%, y en él interviene maquinaria pesada de última 
tecnología. El Cerrejón cuenta con 200 volquetas que pueden llegar a ser tan altas 
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como un edificio de 5 pisos, cuyas llantas tienen 2 metros de diámetro, cada una 
de las seis cuesta $60 millones y debe ser reemplazada cada 8 meses. Durante el 
proceso de transporte, una flota de tanqueros riega las vías con 17.000 metros 
cúbicos de agua por día, para evitar el levantamiento de polvo. Posteriormente, el 
carbón es transportado por un ferrocarril de 150 km hasta Puerto Bolívar. 
Como ventaja de esta explotación está la atracción de inversión extranjera, el 
pago de regalías e impuestos, la transferencia de tecnología y conocimiento, el 
desarrollo de servicios en la región, eslabonamientos, empleo, desarrollo de 
fondos y cooperativas de trabajadores, entre otros3.  
Como desventajas se observan la baja participación nativa en la fuerza laboral; 
según el informe del Balance Social 2002, el 55% del total de los empleados son 
guajiros, pero a pesar de que casi la mitad de la población del departamento es 
indígena, se calcula que solo el 1% de los trabajadores lo son. También se ha 
argumentado que si bien la explotación minera genera eslabonamientos, estos son 
escasos. Por ejemplo, solo el 10% de las compras y contratos que ejecuta el 
proyecto anualmente tienen lugar en el país, y solo el 1% en La Guajira. 
En cuanto a los efectos ambientales, es importante resaltar el hecho que la 
compañía ha desarrollado múltiples programas de investigación e inversión en 
desarrollo sostenible que incluso le han merecido premios internacionales. En la 
página web de la compañía están enumerados detalladamente varios de ellos4. 
                                                 
3 Caballero Calderón, Eduardo. Cartas colombianas, Bogotá, Editorial Nelly, 1949. 
4 Salas, Jaime Ernesto EL CERREJÓN Y SUS EFECTOS: UNA PERSPECTIVA 
SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL.. BOGOTA, 1 DE JUNIO DEL 2004. Datos DNP. 
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Paradójicamente el manejo de los billones de pesos que El Cerrejón paga por 
concepto de regalías ($1461 millones de dólares en regalías), la inversión social 
en el departamento de La Guajira es la tercera menor del país y el tercer 
generador de regalías en Colombia, luego de Arauca y Meta. Lo anterior se ve por 
supuesto reflejado en los indicadores sociales de la Guajira, los cuales, como se 
evidencia en la tabla, distan de los niveles mínimos de cubrimiento de los servicios 
básicos que deben alcanzar los municipios receptores de regalías, estipuladas en 
el Decreto 1747 de 1995. Adicionalmente, en el municipio de Uribia, uno de los 
tres que más reciben regalías, las cifras son tan insólitas, que el NBI es cercano al 
100%, y el acceso a alcantarillado y agua potable es menor al 4%. Por su parte, 
en Riohacha la tasa de mortalidad infantil es tres veces mayor que la nacional. 
En este marco, se resalta la necesidad de vincular grandes empresas como El 
Cerrejón con planes de capacitación y formación profesional, que a la vez 
aumente la participación laboral y productiva de las regiones, y sobre todo la 
imperativa necesidad de despolitizar el manejo institucional de las autoridades 
involucradas en el monitoreo de los proyectos y el manejo de las regalías. Esto 
cobra más importancia cuando se tiene en cuenta que las reservas de carbón de 
El Cerrejón están estimadas en 100 años. 
Los anteriores argumentos muestran la necesidad de revaluar el papel de los 
grandes proyectos productivos en los departamentos del país. Igualmente, 
resaltan la importancia del debate y las reformas actuales entorno a cómo manejar 
la bonanza minero-energética en pro del bienestar de los colombianos, un tema 
que debe ser considerado central para todos, en especial para los economistas. 5 
                                                                                                                                                    
 
5 Revista Económica Supuestos, La Guajira y El Cerrejón: Una historia de contrastes. 1 febrero, 2011. 
Universidad de los Andes, Facultad de Economía. Allison Benson 
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A continuación se presentan algunos datos estadísticos sobre las inversiones en la 
Guajira: 
 
TABLA NO. 1 Resultados Exportación de carbón, divisas generadas y 
regalías generadas. El Cerrejón 
 TOMADO DE REVISTA CERREJON 
 ESTADÍSTICAS DEL CERREJON  
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TABLA NO. 2 VOLUMEN DE EXPORTACIONES CERREJÓN.  
 
 
TOMADO DE REVISTA CERREJON 
 ESTADÍSTICAS DEL CERREJON  
 
 
El Cerrejón es el productor líder de carbón en Colombia y una de las mayores 
operaciones de carbón de exportación en el mundo. El volumen anual de nuestras 
exportaciones ha crecido desde 2.2 millones de toneladas en el año 1985 hasta 
30.3 millones de toneladas en el año 2009. 6 
                                                 
6 Revista Cerrejón. Datos Estadísticos  
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Las siguientes tablas  muestran el comportamiento de Ingresos y Gastos en el 
Departamento de la Guajira de los años 2008 a 2010 con el fin de visualizar 
cómo han sido los manejos que se han dado a las Regalías en este periodo: 
 
TABLA N. 3 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DPTO GUAJIRA 
2008-2010 
 
INGRESOS 2008 2009 2010 
VARIACIÓN 
2008 - 2009 
VARIACIÓN 
2010 - 2010
Ingresos corrientes de libre 
destinación 19,219 23,263 21,814 21% -6%
Regalías 253,741 317,507 202,946 25% -36%
Recursos SGP Salud y 
Educación 155,938 179,721 151,610 15% -16%
Otros Ingresos (Estampillas, 
Recursos de capital, 
convenios) 75,769 140,344 217,894 85% 55%
TOTAL 504,667 660,835 594,264 31% -10%
Valores en millones de pesos 
Fuente: Secretaría de Hacienda 
 
TABLA N. 4 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DPTO GUAJIRA 
2008-2010 
 
GASTOS 2008 2009 2010 
VARIACIÓN 
2008 - 2009 
VARIACIÓN 
2010 - 2010
Funcionamiento 18,145 15,819 17,953 -13% 13%
Servicio de la Deuda 5,135 6,430 5,621 25% -13%
Inversión 292,199 365,331 251,201 25% -31%
Fondos Especiales 177,298 222,308 276,423 25% 24%
TOTAL 492,777 609,888 551,198 24% 24%
Valores en millones de pesos 
Fuente: Secretaría de Hacienda 
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TABLA N. 5 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS DPTO 
GUAJIRA EJE SOCIAL 2008-2010 
 
EJES SECTOR / PROGRAMAS 
INVERSIÓN 
2008 2009 2010 
SO
C
IA
L 
AGUA Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 35,238 62,596 60,404 
SALUD 49,589 87,938 52,058 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 5,837 9,872 11,035 
EDUCACIÓN 54,363 47,711 29,006 
RECREACIÓN Y DEPORTE 2,735 15,484 13,050 
CULTURA 3600 8104 1,751 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 890 850 300 
VIVIENDA 7349 7443 2,018 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 978 1607 736 
JUSTICIA 291 2080 499 
ELÉCTRICO 2523 2205 428 
GAS 1550 765 0 
MEDIO AMBIENTE 4469 5541 5,905 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES 277 878 525 
PROTECCIÓN NIÑEZ, 
INFANCIA, ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD 265 200 430 
SUBTOTAL EJE SOCIAL 169,954 253,274 178,145 
Valores en millones de pesos 
Fuente: Secretaría de Planeación 
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TABLA N. 6 USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS EJE ECONOMICO 2008-2010 
EJES SECTOR / PROGRAMAS 
INVERSIÓN 
2008 2009 2010 
EC
O
N
Ó
M
IC
O
 
VÍAS Y TRANSPORTE 10,658 23,380 19,992 
DESARROLLO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 1,932 2,438 1,305 
TURISMO 469 5,280 5,000 
AGROPECUARIO 5,101 4,161 1,580 
SUBTOTAL EJE SOCIAL 18,160 35,259 27,877 
Valores en millones de pesos 
Fuente: Secretaría de Planeación 
 
TABLA N. 7 USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS EJE INSTITUCIONAL 2008-2010 
 
EJES SECTOR / PROGRAMAS 
INVERSIÓN 
2008 2009 2010 
IN
ST
IT
U
C
IO
N
A
L 
GOBIERNO, PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 1,406 300 0 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL 1,283 1,741 1,800 
INTERVENTORÍA TÉCNICA DE 
PROYECTOS 1,689 4,957 17,857 
SANEAMIENTO FISCAL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 59,625 14,184 19,359 
RESGUARDOS INDÍGENAS 2,677 4,200 4,200 
SUBTOTAL EJE INSTITUCIONAL 66,680 25,382 43,216 
GRAN TOTAL 254,794 313,898 249,238 
TOTAL EJE SOCIAL 2008-2009-2010 601,346 74% 
TOTAL EJE ECONÓMICO 2008-2009-2010 81,296 10% 
TOTAL EJE INTITUCIONAL 2008-2009-
2010 135,288 16% 
Valores en millones de pesos 
Fuente: Secretaría de Planeación 
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TABLA N. 8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 
CONCEPTO  VALOR  
% 
PARTICIPACION
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN 21.993 4%
REGALIAS                  205.31 42%
SGP - SALUD Y EDUCACION 134.736 27%
OTROS INGRESOS 130.16 26%
TOTAL INGRESOS  492.199 100%
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 
CONCEPTO  VALOR  
% 
PARTICIPACION
FUNCIONAMIENTO  18.178 10%
SERVICIO DE LA DEUDA  8.005 5%
INVERSION  323.74 183%
FONDOS ESPECIALES  142.276 80%
TOTAL GASTOS  492.199 278%
Valores en millones de pesos 
Fuente: Secretaría de Planeación 
 
 
8. FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN LA GUAJIRA  
 
Se deben fortalecer las veedurías ciudadanas, para exigir a sus autoridades 
rendición de cuentas clara y oportuna que disuada la mala conducta del 
funcionario y controle la corrupción, también se deben generar criterios que 
promuevan la meritocracia en las administraciones públicas, parareducir 
problemas de selección adversa. 
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Se presentan fallas en el sistema de contratación, ya que al implementar una 
política salarial atractiva se generaría la incorporación de profesionales honestos y 
capaces. 
 
Por otra parte, se visualiza que las inversiones en Barrancas han financiado 
recursos para proyectos no planeados y no finalizados, con escaso conocimiento 
de los asuntos públicos (carreteras y subestaciones eléctricas, acueductos 
Municipal/Regional, pequeños proyectos de escaso impacto regional. 
 
 
9. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSION CON RECURSOS DE LAS REGALÍAS 
 
El Esquema de Seguimiento y Control pretende servir de herramienta para que las 
personas y los servidores públicos intervengan sobre los diferentes contratos que 
se realicen entre el Departamento de la Guajira y los terceros para evitar 
malversaciones en el manejo de los recursos de libre inversión provenientes de las 
regalías carboníferas. La anterior labor será ejecutada por una División de carácter 
técnico adscrita a la Contaduría General de la Nación encargada de verificar 
mediante el control previo de legalidad y de control financiero, que la actividad 
económico-financiera del sector público del Departamento se adecua a los 
principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Igualmente le compete 
proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independiente 
sobre la gestión pública y dictar las normas necesarias para su adecuado 
desarrollo. 
  
9.1 OBJETO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El objeto del seguimiento y control es el de supervisar y vigilar las acciones que se 
vayan realizando a medida que se van ejecutando las obras objeto del contrato 
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con el fin de rendir informes de manera periódica y oportuna para determinar las 
desviaciones y ejecutar los mecanismos de control que permitan la finalización 
adecuada de los proyectos objeto del contrato 
 
9.2 FINALIDAD DEL ESQUEMA DE SEGUMIENTO Y CONTROL. 
 
La finalidad del esquema de seguimiento y control puede ser definida en los 
siguientes términos: 
a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los 
contratos o convenios 
 
b) Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 
términos, condiciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
 
c) Mantener permanente comunicación entre el contratista, el Municipio y la 
comunidad en general. 
. 
d) Propender por evitar los conflictos entre las partes y adoptar medidas 
tendientes a solucionar eventuales controversias. 
 
e) Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, 
consultas y reclamaciones presentadas por el contratista o cuando el Municipio lo 
requiera. 
 
f) Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el 
contratista y emitir un concepto técnico al respecto. 
 
g) Informar oportunamente al Municipio acerca del incumplimiento del contratista 
con el fin de que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice las 
reclamaciones a que haya lugar. 
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h) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
 
i) Garantizar que el contratista presente la totalidad de los documentos exigidos 
por el Municipio para proceder a la liquidación del contrato y que mantenga 
actualizada la vigencia de las garantías contractuales y post contractuales. 
 
9.3  INTEGRANTES DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Con el fin de que el seguimiento y control se realice de forma objetiva, este 
esquema estará conformado por un funcionario de la Contaduría General de la 
Nación, un ciudadano integrante de Veeduría ciudadana, un representante 
académico por parte de la Universidad de la Guajira y un representante de la 
sociedad colombiana de ingenieros capítulo Guajira. 
 
Se elige este grupo de personas debido a que cuentan con los perfiles adecuados 
para ejercer las funciones de seguimiento y control necesarias para los fines 
establecidos de este esquema. 
 
9.4 FUNCIONES DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Las funciones que deberán realizar los integrantes del grupo de seguimiento y 
control  serán las siguientes: 
 Vigilar el cumplimiento de los presupuestos de obra, tiempos de entrega, 
calidad de los materiales y demás elementos económicos y financieros 
establecidos en el contrato. 
 
 Realizar visitas periódicas a las obras de libre inversión desarrolladas en el 
Departamento de la Guajira de acuerdo a un cronograma previamente 
establecido. 
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 Realizar informes periódicos de seguimiento y control sobre las obras que 
se están ejecutando. 
 
9.5  RESPONSABILIDADES DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Corresponde al grupo de seguimiento y control, supervisar, controlar y coordinar la 
ejecución de los contratos de libre inversión a fin de garantizar el cumplimiento de 
las condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, así como el control 
técnico, administrativo y financiero de acuerdo con la naturaleza del contrato 
buscando satisfacer el fin perseguido. 
 
Corresponde al grupo de seguimiento y control, supervisar, controlar y coordinar la 
ejecución de los contratos de libre inversión a fin de garantizar el cumplimiento de 
las y obligaciones pactadas en los mismos, así como el control técnico, 
administrativo y financiero de acuerdo con la naturaleza del contrato buscando 
satisfacer el fin perseguido. 
 
9.6  PROHIBICIONES DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Al grupo de seguimiento y control le queda prohibido: 
 
a) Adoptar decisiones que le corresponden al Municipio tales como la aprobación 
de adiciones, prórrogas, suspensiones y demás que impliquen modificaciones del 
contrato. 
 
b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante 
o del contratista. 
 
c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
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d) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en los contratos cuya fuente de financiación provenga de los 
recursos de libre inversión de las regalías carboníferas. 
 
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
 
g) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 
 
h) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
 
i) Participar en procesos de selección en el Municipio con el contratista persona 
natural o jurídica, el cual le está ejerciendo la interventoría. 
 
j) Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin 
haber realizado la modificación del contrato. 
 
9.7  ALCANCE DE LAS FUNCIONES DEL GRUPO DE SEGUMIENTO Y 
CONTROL 
 
Las funciones asignadas al grupo de seguimiento y control se enmarcan dentro de 
los aspectos técnicos, económicos y financieros entendiéndose por estos: 
 
a. Aspecto Técnico:    
 
Se encamina a velar por el cumplimiento de las normas de calidad, a vigilar el 
correcto desarrollo de los planos de la obra, el cumplimiento de las normas de 
seguridad y economía adecuados a la obra y demás obligaciones contractuales y 
legales. 
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b. Aspecto Económico y Financiero: 
 
Implica la verificación de los recursos de la inversión provenientes del contrato 
hacha por el contratista de acuerdo a las necesidades y los principios de 
economía, eficiencia y efectividad. 
 
Con el fin de delimitar e indicar la operatividad de estos aspectos, se elaborará un 
manual de interventoría donde se indique la metodología y los controles a ejecutar 
para el cumplimiento de las funciones del grupo de seguimiento y control. 
 
9.8 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL GRUPO DE SEGUMIENTO Y CONTROL  
 
Son funciones específicas del grupo de seguimiento y control en el área técnica, 
económica y financiera las siguientes: 
 
a) Velar por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía 
adecuadas al bien, el servicio o la obra y cuya financiación se obtenga de los 
recursos de libre inversión provenientes de las regalías carboníferas. 
 
b) Exigir, cuando sea necesario, la realización de ensayos y pruebas sobre la 
calidad de los materiales a usar en la obra. 
 
c) Llevar un control a las especificaciones de materiales, pruebas a las 
instalaciones y puesta en marcha de los equipos. 
 
d) Conocer plenamente el objeto del contrato y las especificaciones técnicas con 
el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato. 
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e) Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos de condiciones 
o términos de referencia, estudios previos y especificaciones generales para la 
debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de discrepancias 
prevalecerán los pliegos de condiciones y términos de referencia, estudios previos 
y especificaciones generales para la debida ejecución del contrato. 
 
f) Si hubiere anticipo, solicitar al contratista el plan de inversión del anticipo. 
 
g) Suscribir con el contratista, cuando sea necesario, el acta de iniciación de la 
ejecución del contrato. 
 
h) Exigir al contratista, previamente al acta de iniciación, la actualización de la 
Programación de los trabajos entregados en la propuesta. 
 
i) Exigir al contratista, cuando se requiera, copia de la hoja de vida y de la 
matrícula de los profesionales que de acuerdo con la propuesta presentada por 
éste van a laborar en la ejecución del contrato y verificar que los mismos cumplan 
con los requisitos exigidos y ofrecidos. 
 
j) Organizar los comités técnicos o administrativos necesarios para garantizar el 
debido cumplimiento del contrato. 
 
k) Cuando la naturaleza del contrato lo exija, realizar con la periodicidad pactada 
los cortes de ejecución del contrato, en el que se especifique el concepto 
ejecutado, su unidad, cantidad y valor. En caso de que el contrato no mencione los 
períodos de cortes, éste se hará quincenal o mensual. 
 
l) Elaborar, con base en los cortes anteriores, las actas de recibo parcial del 
contrato. 
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m) Evaluar la ejecución del contrato previamente a su finalización e indicar al 
contratista, faltantes y deficiencias de la misma, con el fin de que sean 
subsanadas en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 
 
n) Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito, la que debe justificarse, ser visada por el funcionario 
responsable del proyecto y sometida a la aprobación de la entidad. 
 
o) Aprobada la suspensión, el interventor conjuntamente con el contratista y la 
entidad suscribirá la respectiva acta. 
 
p) Elaborar el acta de reiniciación de la ejecución del contrato, la que se debe 
suscribir conjuntamente con el contratista y la entidad, dejando constancia del 
tiempo total de suspensión temporal y vencimiento final del contrato. 
. 
q) Cuando de acuerdo con la ley se requiera, liquidar los contratos. 
r) Verificar la aprobación de las pólizas exigidas así como de las modificaciones 
realizadas a la misma durante la ejecución del contrato. 
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PRESUPUESTO 
 
 
 
CONCEPTO GASTOS VALOR UNITARIO
CANTIDAD/
HORAS/UNI
DADES
TOTAL
1. PERSONAL
Honorarios de los dos 
investigadores $ 70,000.00 180 $ 12,600,000.00
Derechos de grados $ 400,000.00 2 $ 800,000.00
2. EQUIPOS - 
TECNOLOGIA
HORAS INTERNET $ 1,500.00 150 $ 225,000.00
IMPRESORA - TINTA $ 1,000.00 50 $ 50,000.00
HORA ENERGIA 
IMPRESORA 2500 7 $ 17,500.00
3. INSUMOS - PAPELERIA
Hojas resma papel $ 50 60 $ 3,000.00
fotocopias $ 100 40 $ 4,000.00
CD $ 150 850 $ 127,500.00
4. OTROS GASTOS
Transportes buses $ 1,700.00 12 $ 20,400.00
Transportes taxis $ 3,800.00 6 $ 22,800.00
Minutos celular $ 200 30 $ 6,000.00
Alimentación $ 6,000.00 10 $ 60,000.00
TOTAL GASTOS 
INCURRIDOS  $   13,936,200.00  
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CRONOGRAMA 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA RESPONSABLES
FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO FEBRERO ABRIL ABRIL DESARROLLO 
11 AL 17 18 AL 24 25 AL 31 01 AL 08 09 AL 15 DE ACTIVIDADES
Planteamiento de ideas para determinar el tema a tratar ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Formulación y planteamiento del problema y objetivos ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Primera entrega de avances, revisión del docente ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Correcciones del primer avance según observaciones del docente ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Elaboración de delimitaciones y marcos a tratar ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Consulta de fuentes secundarias ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Desarrollo general del contenido del trabajo ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Segunda entrega del avance ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Correcciones del segundo avance según observaciones del docente ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
Entrega final y sustentación del trabajo ROSSY ORTIZ-LUIS FERNANDO VARON
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CONCLUSIONES 
 
Podemos afirmar si temor a equivocarnos que las Regalías constituyen una fuente 
importante de ingresos para los entes territoriales encargadas de percibirlas ya 
sea que los recursos naturales no renovables  se exploten directamente dentro de 
su jurisdicción o que sencillamente la reciban mediante el mecanismo de 
dispersión a través de la regalías indirectas.  Estos recursos están destinados de 
manera especial y reglamentado por ley al cubrimiento de las coberturas básicas 
en sectores como: Salud, Educación, Saneamiento Básico y proyectos de libres 
inversión, una vez se alcancen los niveles de cobertura exigidos por la ley en pro 
del bienestar de sus ciudadanos.  No obstante lo anterior el manejo de dichos 
recursos ha sido cubierto por el manto de la corrupción y el despilfarro por parte 
de las administraciones que han efectuado contrataciones sin el lleno de los 
requisitos legales exigidos por la ley respondiendo a intereses particulares y en 
algunos casos al servicio de grupos armados que han convertido las regalías en 
fortín de financiación para sus actividades delicuenciales. 
 
El punto focal en la ejecución de las obras de infraestructura, se evidencia a nivel 
de las interventorías que no cumplen con su función o que sencillamente no se 
aprecian en los proyectos de construcción.  Obras que son ejecutadas sin estudios 
previos, que desbordan los presupuestos asignados inicialmente, sin permisos de 
las autoridades competentes, adjudicaciones otorgadas a dedo,  entre otros han 
generado despilfarro en la ejecución de los presupuestos territoriales con las 
consecuentes investigaciones por parte de los organismos de control.  Es por ello 
que se hace necesario fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a nivel 
financiero y económico que permita la terminación de las obras o proyectos 
emprendidos por las administraciones Municipales bajo los principios de economía 
y eficiencia  con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
ciudadanos y de manera especial los del Departamento de la Guajira por esta 
población objeto de estudio de la investigación. 
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